



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 181 /2013 - GP

Montenegro, 22 de Março de 2013.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 36/2013, de acordo com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Ademir Fachini, informamos que a referida obra esteve parada, somente pelo período em que a empreiteira concedeu férias aos seus funcionários, no final do ano de 2012. Atualmente, as atividades seguem normalmente sendo que a obra está 80% concluída, não havendo data fixada para sua entrega.

Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

PAULO AZEREDO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora
ROSEMARI ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"