



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 260/2013 - GP

Montenegro, 23 de Abril de 2013.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 059/2013, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do Secretário Ademir Fachini, informamos que a referida obra está no início de sua execução (10%), sendo que no momento está em fase final dos serviços preliminares e de micro drenagem, para atender ao conveniado entre o Município de Montenegro e a Metroplan.

A previsão inicial para seu término seria para a data de 25 de abril. Contudo, devido à necessidade da execução de serviços preliminares na obra, a empresa solicitou aditamento de um prazo de 60 (sessenta) dias, com o devido acordo do técnico fiscal da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

PAULO AZEREDO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora
ROSEMARI ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

