




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro-Cidade das Artes"

Ofício n.º 295/2013 - GP

Montenegro, 30 de Abril de 2013.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 068/2013, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do Secretário Ademir Fachini, informamos que a obra da macrodrenagem do Arroio São Miguel permanece paralisada.

Segue, em anexo, cópia do Termo de Paralisação da Obra, emitida em 31 de janeiro de 2013, à Toniolo Busnello S.A. – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, através da Secretária Kellen da Mattos Ghiselli, informamos que está sendo criada uma comissão de engenharia, obedecendo à sugestão do DEFAP, para priorizar a limpeza e o desassoreamento do arroio.


Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,


PAULO AZEREDO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora
ROSEMARI ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue! Salve Vidas"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TERMO PARALIZAÇÃO DA OBRA – Macrodrenagem do Arroio São Miguel

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Montenegro, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, emite na presente data este termo de Paralização de Obra de **TERRAPLENAGEM E EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM DO ARROIO SÃO MIGUEL á TONIOLO, BUSNELLO S/A – TÚNEIS TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES**, CONTRATO Nº 229102012, em função do Parecer nº 36/2013 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, emitido em 17/01/2013, recebido pela SMOP em 29/01/2013.

Este termo tem a finalidade de cessar a contagem do prazo estabelecido no contrato mencionado acima, até ordem de reinício quando regularizada a situação da obra junto aos órgãos competentes.

Montenegro, 31 de janeiro de 2013.

Ademir Fachini
Secretário Municipal de Obras Públicas

Engª Civil Míleide Cardoso
CREA RS 166.689

Ciente:

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
Túneis, Terraplenagens e Pavimentações
Eng.º RUDIMAR BERTI
Engenheiro Civil - CREA-RS 70305-D

31/01/2013