



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
*Gabinete do Prefeito*  
*"Montenegro Cidade das Artes"*

Ofício n.º 522/2013 - GP

Montenegro, 05 de julho de 2013.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 126/2013, informamos que as obras de pavimentação da Rua Campos Neto encontram-se paralisadas, em virtude de o projeto executivo, exigido pela Metroplan, gestora de parte dos recursos e necessário à continuidade da obra, não está totalmente elaborado.

Na condição de paralisada, a obra tem contagem do prazo cessado, restando ainda 35 (trinta e cinco) dias para a conclusão da obra, a contar da Ordem de Reinício.

Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

  
**PAULO AZEREDO**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora  
**ROSEMARI ALMEIDA**  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Montenegro/RS

*"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*