



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 996/2014 - GP

Montenegro, 20 de novembro de 2014.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 211/2014.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao Pedido de Informação nº 211/2014, informamos que a empresa responsável pela obra é a Caruccio Montanari Projetos e Serviços Ltda, contrato nº 011022014.

Atualmente a obra está paralisada devido à falta de PPCI, o qual foi elaborado por uma empresa para executar o projeto, sendo o mesmo enviado ao Corpo de Bombeiros para análise.

Atenciosamente.

Paulo Euclides Garcia de Azeredo,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Renato Antonio Kranz,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.

Recebido em 21.11.14,
às 13h40 min.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
DIRCE EMILIA BRUSCHI
Assistente Legislativa e Administrativa
Matrícula 009/0

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"