



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

*Gabinete do Prefeito*  
*"Montenegro Cidade das Artes"*

Ofício n.º 511/2015 - GP


Montenegro, 12 de junho de 2015.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 094/2015.**


Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, informamos que a obra do Centro Multiuso de Serra Velha foi paralisada pela Prefeitura para verificação *in loco* de algumas dúvidas levantadas pela Construtora vencedora do certame. Após análise dos técnicos da Secretaria de Obras Públicas e da PGM, foi solicitado à empresa que reiniciasse os trabalhos, fixando para isso o prazo de três dias úteis. Não tendo a Construtora atendido as Notificações encaminhadas pela Administração, a Secretaria Municipal de Obras Públicas entrou com processo propondo a rescisão contratual. Em sendo rescindido o contrato, o reinício das obras dependerá da realização de novo processo licitatório.

Atenciosamente.

  
Luiz Americo Alves Aldana,  
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor  
Márcio Miguel Müller,  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,  
Montenegro, RS.



*"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*