



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 281/2016 - GP

Montenegro, 22 de março de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 46/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:


Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação supracitado, informamos que a obra de construção da Sala de Vacinas e Almoxarifado junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS não foi concluída no governo do ex-prefeito Paulo Azeredo, tendo em vista a nova regulamentação sobre PPCI's (após o incêndio na Boate Kiss). Diante das necessidades de cumprimento da nova legislação, quase no final de 2013, foi contratada uma empresa para fazer os PPCI's pendentes de todo o município que precisavam de readequação, entre estes tantos a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos e, também de várias escolas.

No ano de 2014 foram solicitados pelo Corpo de Bombeiros vários ajustes à empresa SRA Engenharia LTDA (vencedora do certame licitatório), sendo que a mesma entregou o certificado em 05 de dezembro de 2014. Salientamos, ainda, que em 2014 foi ano eleitoral e que a empresa Caruccio Montanari começou a apresentar dificuldades para executar e concluir as obras em andamentos.

Em 2015, a obra passou por novo certame licitatório, sendo finalmente concluída em dezembro de 2015 pela empresa Ronaldo Kniest Reck ME. O valor da obra licitada foi de R\$ 219.518,56.

Quanto ao convênio entre o município e a Caixa Econômica Federal, o mesmo tem validade até dia 30 de março de 2016, para pagamento e prestação de contas.

Atenciosamente.



Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.

